
FRISCHER WIND
AUS ALLEN RICHTUNGEN.
Windenergietage 07.-08.11.2018

Zeitablaufplan für einen reibungslosen Rückbau



GESCHÄFTSBEREICHE

ONSHORE

Repowering

Offshore Transport

Rotorblatt Service

Notfallmedizinische Versorgung

TCI

Qualifizierung & Training

RFID Container & Crafter

Crew Transfer

OFFSHORE ENGINEERING



SSC WIND – Verbundene Unternehmen

SSC Wind GmbH

Windenergie-
Dienstleistungen

Wildeshausen, Deutschland

SSC Baltic Wind

Windenergie-
Dienstleistungen

Banino, Polen // Vilnius, 
Litauen

SSC ATES Wind

Windenergie-
Dienstleistungen

Izmir, Türkei

WESEE

Windenergie-
Dienstleistungen

Cluj, Rumänien



Zeitschiene Rückbau von ca. 3 - 5 WEA

Projekt 
genehmigt

Unterschiedliche 
Zeitfenster

Vorortbegehung mit 
allen beteiligten 
Firmen für den 
Rückbau

Abfragen der Rückbaufirma 
bezüglich der 
Genehmigungen
Zuwegungen und 

Kranstellflächen prüfen

Besprechung 

Bauablaufplan

Anfrage Recycling 
Firma bei nicht 

Verkauf

Beginn des Rückbaus
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7 Monate 6 Monate 5 Monate 4 Monate 3 Monate 2 Monate 1 Monat

Vermarktung der alten Windenergieanlagen 
über die gesamte Planungszeit!

Einholung aller 
relevanten Angebote 
für den Rückbau 
- Kran
- Rückbaufirma
- Fundament

Beauftragung der 
relevanten Firmen
- Sichern der Krane
- Sichern der 

Rückbaufirma
- Fundamente

Reserve Monat:
- Wetterausfall
- Verspäteter Start



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


