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IST-Situation Deutscher BNK Markt
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Deutsche Windtechnik

Hersteller A

Hersteller B

Hersteller C

Hersteller D

Andere

bisher unentschlossen

12.000 WEA



IST-Situation Deutscher BNK Markt
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Deutsche Windtechnik umgerüstet

Hersteller A

Hersteller B

Hersteller C

Hersteller D

Andere

bisher unentschlossen

12.000 WEA



Einflüsse auf die Umsetzung

BNK

Vom BNK-Hersteller 

zu beeinflussen

Vom BNK-Hersteller

nicht zu beeinflussen

Genehmigungssituation

Einige Behörden weit hinten (Brandenburg) 

andere weit vorne (NI) Gutachtenerstellung

Beschaffung Material

Beschaffung Personal



Fristverlängerung

BNK

Gründe für die

Fristverlängerung

Corona

Materialverfügbarkeit

Genehmigungsverfahren



Pönale – Beispiel

BNK

Windpark

4x E70 - 2,3 MW 

Inbetriebnahme BNK 

Mai 2024

BNK Frist-Ablauf 

Januar 2024

Wenn kein BNK in Betrieb, wird die Pönale monatlich fällig

Pönal-Satz/

*kW/Monat

WEA 

Leistung

Summe 

je WEA

WEA im 

Windpark

Summe Windpark 

je Monat

Summe Windpark 

Januar - April 2024

10 EUR 2.300 kW 23.000 EUR 4 4*23.000 EUR = 92.000 EUR 4*92.000 EUR = 368.000 EUR

Bei späterem Betrieb BNK wird eine Rückvergütung der bisherigen Zahlungen stattfinden

8 EUR 2.300 kW 18.400 EUR 4 4*18.400 EUR = 73.600 EUR 4*73.600 EUR = 294.400 EUR

In jedem Fall einbehaltene Pönale

2 EUR 2.300 kW 4.600 EUR 4 4*4.600 EUR = 18.400 EUR 4*18.400 EUR = 73.600 EUR



Land in Europa mit dem höchstem Umsetzungsstatus

BNK Umrüstungsprozess im Gang

BNK Umrüstungsprozess 

im Anfangsstatus

Was macht das europäische Umfeld

BNK

Weitere Standorte

Deutsche Windtechnik




