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Stichprobe: n = 6.423 genehmigte WEA (davon > 5.000 WEA in Betrieb); Daten: UVP-Portal, eigene Recherchen (Stand 9.11.2022)

Dauer Antragstellung bis Genehmigung bzw. Inbetriebnahme [in Monaten]
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Antrag bis Genehmigung

Antrag bis Inbetriebnahme

Heute dauert es von der Antragstellung
- bis zur Genehmigung rund 2 Jahre
- bis zur Inbetriebnahme fast 4 Jahre

Typische Verfahrenslaufzeiten für Genehmigung und Realisierung

+56%
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Antrag bis Genehmigung

Antrag bis Inbetriebnahme

Stichprobe: n = 6.423 genehmigte WEA (davon > 5.000 WEA in Betrieb); Daten: UVP-Portal, eigene Recherchen (Stand 9.11.2022)

Dauer Antragstellung bis Genehmigung bzw. Inbetriebnahme [in Monaten]

Typische Verfahrenslaufzeiten für Genehmigung und Realisierung

Keine empirischen Hinweise, dass 
Genehmigungsverfahren im Jahr 2016
signifikant schneller liefen
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Stichprobe: n = 6.423 genehmigte WEA; Daten: UVP-Portal, eigene Recherchen (Stand 9.11.2022)

Statistische Verteilung der Genehmigungsdauer  [in Monaten]

Typische Verfahrenslaufzeiten für Genehmigung und Realisierung
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Varianz: 11,0                                                                    Varianz: 12,0                               Varianz: 16,5
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Stichprobe: n = 6.423 genehmigte WEA; Daten: UVP-Portal, eigene Recherchen (Stand 9.11.2022)

Verfahrensdauer Antragstellung bis Genehmigung [in Monaten]

Typische Verfahrenslaufzeiten für Genehmigung und Realisierung
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Dauer förmliche Genehmigungsverfahren in Bezug zur Behördenstruktur 
[in Monaten]

Typische Verfahrenslaufzeiten für Genehmigung und Realisierung

*) Behördenstruktur in 
Brandenburg, Hessen, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Saarland, Schleswig-Holstein
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Stichprobe: n = 1.685 genehmigte WEA seit 2018; Daten: UVP-Portal, eigene Recherchen (Stand 4.11.2022)
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Stichprobe: n = 1.685 genehmigte WEA seit 2018; Daten: UVP-Portal, eigene Recherchen (Stand 4.11.2022)

Dauer förmliche Genehmigungsverfahren ab Antragstellung [in Monaten]

Typische Verfahrenslaufzeiten für Genehmigung und Realisierung
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Stichprobe: n = 1.557 genehmigte WEA seit 2018; Daten: UVP-Portal, eigene Recherchen (Stand 4.11.2022)

Dauer förmliche Genehmigungsverfahren ab Offenlage [in Monaten]

Typische Verfahrenslaufzeiten für Genehmigung und Realisierung

Ø 12,1
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Stichprobe: n = 12.487 WEA in Betrieb; Daten: MaStR (Stand 9.11.2022)

Realisierungsdauer von Genehmigung bis Inbetriebnahme [in Monaten]

Typische Verfahrenslaufzeiten für Genehmigung und Realisierung
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Stichprobe: n = 3.050 WEA mit Zuschlag; Daten: MaStR, eigene Recherchen (Stand 4.11.2022)

Relevanz nachträgliche Änderungen an der Genehmigung

Typische Verfahrenslaufzeiten für Genehmigung und Realisierung

10
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Stichprobe: n = 3.050 WEA mit Zuschlag; Daten: MaStR, eigene Recherchen (Stand 4.11.2022)

Relevanz nachträgliche Änderungen an der Genehmigung

Typische Verfahrenslaufzeiten für Genehmigung und Realisierung
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in Betrieb (mit Zuschlag) genehmigt (mit Zuschlag)

473 WEA
28%

1.200 WEA
72%

268 WEA
19%

1.109 WEA
81%

unverändert unverändert

Anlass WEA Leistung 
[MW]

Anteil an 
allen WEA

Ø Zeit-
verzug

[Monate]

Leistungsänderung 584 2.688 19% +1,8

Typänderung 175 710 6% +3,7

Herstellerwechsel 228 982 7% +12,8

+ 350 MW
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Daten: FA Wind Branchen-Umfragen (*Q1/2022) und (Q4/2014), eigene Recherchen, MaStR, UVP-Portal; *) Aussagekraft begrenzt wg. geringer Stichprobe (365 WEA) 

Typische Dauer der Projektentwicklung heutzutage

Typische Verfahrenslaufzeiten für Genehmigung und Realisierung

12

Realisierungs-
phase

Ø 26 Monate

Genehmigungs-
phase

Ø 23 Monate

Planungs-
phase

Ø 28 Monate*

Vorprüfungs-
phase

Ø 21 Monate*

Von Projektbeginn bis zur Einreichung des
Genehmigungsantrags dauert es 4 Jahre*

Vom Genehmigungsantrag bis zur Inbetriebnahme
dauert es weitere 4 Jahre

Von Projektbeginn bis zur Antragstellung
dauerte es (vor 2015) 3 Jahre 

Vom Antrag bis zur Inbetrieb-
nahme dauerte weitere 2,5 Jahre
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