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❖ re:cap global investors ag ist der Asset 
Manager des Windfonds. Wie auch  aller 
weiteren Fonds für die Technologien: 
Solar, Ladeinfrastruktur, Batteriespeicher 
in Europa von der Projektentwicklung bis 
hin zu Turnkey Projekten.



Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung in Deutschland

Kurzer Überblick



❖ 21.12.2018 Entscheidung zur verpflichtenden Einführung einer Bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung im Rahmen 
des Energiesammelgesetzes

• gemäß § 9 Abs. 8 für alle Bestands- und Neuanlagen mit einer Gesamthöhe größer 100m mit Transponder- oder 
Radartechnologie bis zum 30.06.2020

• Ausnahme für Windparks, bei denen die Nachrüstung 3% der unter dem EEG noch erwarteten Einnahmen 
überschritten wird

❖ 14.02.2020 Bestätigung des Bundesrates zur Nutzung der Transpondertechnologie und Zeitgleich Verlängerung der 
Frist durch die Bundesnetzagentur bis zum 30.06.2021

❖ 29.04.2020 Veröffentlichung der aktualisierten Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen (AVV) mit den Regelungen der technischen Spezifikationen an die Befeuerung mit 
Infrarotsignalen

❖ Seit 01.05.2020 Gültigkeit der Entscheidung vom 21.12.2018 mit Fristsetzung 30.06.2021

• Zu erwarten ist eine neuerliche Fristverlängerung auf Grund der (späten) Rechtssicherheit im Hinblick auf die 
technologischen Erfordernisse um ein weiteres Jahr bis 30.06.2022, dann auf letzte Fristsetzung zum 31.12.2024

Berdarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
Gesetzliche Situation in Deutschland
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Transponder   Aktivradar           Passivradar 

Berdarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
Wie funktionieren die Technologien?
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❖ Ein BNK-System besteht grundsätzlich aus drei Bestandteilen:

• Detektionssystem: Aktivradar, Passivradar oder Transponder 

• Kommunikationsnetzwerk zwischen Detektionssystem und Befeuerungssystem im Windpark

• Befeuerungssystem im Windpark, respektive Gefahrfeuer auf den einzelnen WEA

❖ Die verschiedenen Systeme sind:



❖ Was ist zur Umsetzung zu tun:

• Evaluation der technisch möglichen Technologie je Standort und bestehenden Technik der Befeuerung und 
Internetanbindung des Parks sowie der jeweiligen WEAs

• Einholen von Angeboten für Transponder oder Radar sowie für die Befeuerung mit Infrarotlicht unter den Anbietern, 
wie Quantec Sensors GmbH, Lanthan, Dark Sky und den Herstellern oder auch der Deutschen Windtechnik 

• Voranfrage bei den Flugsicherheitsbehörden zur grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit von Seiten der 
Luftfahrbehörde je Standort und Abfrage möglicher luftfahrtrechtlicher Restriktionen 

• Änderungsantrag unter §16 BImSchG zur Umgenehmigung der bestehenden Betriebserlaubnis 

• Einholung der Zustimmung der Landesluftfahrtbehörde erfolgt als Baumusterprüfung

• Verhandlungen mit den WEA-Herstellern und/oder OEMs zur Einbindung der BNK in die Windparksteuerung sowie 
die Übernahme des Systems inkl. Befeuerung in die bestehenden (Voll-)Wartungsverträge

• Erneuerung der Befeuerung sowie Nachrüstung des BNK-Systems, ggfs. Ertüchtigung der Kommunikation innerhalb 
eines Parks sowie der bestehenden Datenanbindung 

• Abnahme des Systems durch die Luftfahrbehörde und Meldung bei der Bundesnetzagentur

• Langfristige, kontinuierliche Versorgung mit den Signalen zur BNK Steuerung sowie die Wartung des Systems

Berdarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
Umsetzung in den Parks

5



❖ Rahmenvertrag mit Quantec / Lightguard

• Projektplanung und –steuerung

• Standortspezifische Prüfungen

• Genehmigungsrechtliche Anforderungen 

• Technische Umrüstung mit den Herstellern 

• Befliegung zur Funktionsprüfung

• Signallieferverträgen im Betrieb

❖ Portfolio von 14 Windpark in unterschiedlichen Bundesländern mit 59 WEAs der Hersteller

• der Hersteller Enercon, Vestas, GE

• sowie ein Park von Senvion, dort mit DTW als Vollwartungsunternehmen

• 2 Parks mit insgesamt 13 WEA wegen Flughafennähe nicht genehmigt

❖ Volumen

• Umsetzung der BNK insgesamt 1,3 mEUR (inkl. der Anbindungen)

• Signallieferverträge mit rund 50 kEUR pro Jahr für alle Parks

Berdarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
Konkrete Umsetzung der FP Lux Windparks
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❖ Herausforderungen

• Zu Beginn völliges Neuland mit vielen Behörden 

• Baumusterprüfung nicht ausreichend -> Standortprüfungen

• Technische Einbindung mit den Herstellern -> gerade Herstellerunabhängiger Vollwartung

• Reihenfolge im Ablauf -> RLP will Fertigstellung vor genehmigungsrechtlicher Prüfung 

• Entscheidung parallele Abläufe einzugehen

❖ Technische Umsetzung

• Lieferung der Komponenten

• Veraltete technische Dokumentation -> Falsche Komponenten vor Ort

• Teams vor Ort einzuplanen, Schnittstellen zwischen Lightguard, Hersteller, TBF und Betreiber

• Installation neuer Befeuerungen (inkl. Infrarot) sofern erforderlich

❖ Inbetriebnahme

• Zertfikat zur Befliegung von der DFS

• Fertigstellungsbescheinigung (der LCU mit Anbindung)

• Inbetriebnahmebescheinigung durch Lightguard

• KE-Erklärung über die Standortbezogenen Anforderungen

• Änderungsbescheid nach §16 BImSchG der Nebenbestimmungen

• Meldung beim Netzbetreiber und Aktualisierung/Meldung im MaStR

Berdarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
Konkrete Umsetzung der FP Lux Windparks
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❖ Monitoring

Berdarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
BNK im Betrieb
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❖ Reporting 
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❖ Die „Dunkelziffer“

Berdarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
BNK im Betrieb
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❖ Schnittstellen & Verantwortlichkeiten

• Wer macht das Monitoring

• Wer ist verantwortlich für das Finden von Fehlern

• Wer kümmert sich um Fehlerbehebung -> VPN, Befeuerung, Signale, Hardware

❖ Überraschungen

• Einbindung in die Steuerung und Wartung -> in den Verträgen abbilden

• Datenvolumen -> Upgrade Internetverbindung

• Wartung & Instandsetzung nachgerüsteter Befeuerung

❖ Fazit

✓ Es war für uns die richtige Entscheidung, die Umsetzung im Portfolio inkl. der Projektsteuerung mit Lightguard 
gemacht zu haben

✓ Umsetzung in time bis Ende 2024 und sie funktioniert, im Schnitt nur etwa 20% der Nachtzeiten mit Befeuerung

➢ Wunsch einer aktiven Alarmierung aus dem Monitoringportal → Berücksichtigung in TBF-Verträgen

➢ Wunsch für mehr abgeschaltete Anlagen nachts, z.B. durch Berücksichtigung der 600m Schutzhöhe bei den  
Transpondersignalen → Fähigkeit der BNK immer geringere Abstände für die aktive Befeuerung zu haben. 

Berdarfsgerechte Nachtkennzeichnung 
BNK im Betrieb
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Freyschmidtstraße 18, 17291 Prenzlau
www.four-energy.de

Anja Spannaus
Geschäftsführerin der FP Lux Unternehmensgruppe 

 Geschäftsführerin der 4:energy O&M GmbH
Mobil: +49 177 1760658

E: anja.spannaus@four-energy.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Sind noch Fragen offen?
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