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Die Wind-Lotterie?

• Je nach Risikoaffinität können zwei verschiedene Fundamente die Basis für ein Windprojekt und dessen Wert sein

1. Lotterie

2. Messstrategie

• Doch warum ist Lotterie wohlmöglich nicht der beste Ansatz?

Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar
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Wir sind PAVANA

Gegründet im Jahr 2017

Akkreditiertes Prüflabor gemäß DIN EN ISO/IEC 17025

> 50 Mitarbeiter mit Standorten Husum, Hamburg, 

Cuxhaven, Bremen

Tochtergesellschaft PAVANA Polska Sp. z o.o., Koszalin

Verschiedene Fachgutachten (Wind, Schall, Schatten, …)

> 100 LiDAR-Geräte (inkl. modernster Geräte)

> 50 Messmaste bis 160 m

Verifikationsmessmast (200 m) in Norddeutschland

> 300 Verifikationen pro Jahr

PAVANA - weltweit
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Was entscheidet über den Projekterfolg?

Hinter jedem erfolgreichen Windprojekt steht eine solide Datenbasis.

Denn Messdaten sind der Ursprung von allem: 

Messdaten = Ertragsdaten und/oder Windmessdaten

Sie fließen ins Ertragsgutachten, in die Finanzierung, 

         in die Bewertung des gesamten Projekts > €

Wer hier spart, riskiert Millionen.

Roskilde
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Status quo – Was wir häufig genug sehen:

Hohes Risiko und damit hohe Unsicherheit wird oft in Kauf genommen, durch 

… große Distanzen zwischen Messdaten und Planung

… Messdaten mit geringer Qualität

… knappe zeitliche Planung

Roskilde

Hamburg
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Die versteckten Kosten der Unsicherheit

Der erwartete Nettowert des Energieertrags (P50) ergibt noch nicht das volle Bild.

Die Unsicherheit einer Energieertragsermittlung definiert P75-, P90-Werte etc.

                       ohne Verluste

                                              inkl. Parkverluste

                                                                    inkl. aller Verluste (Schall, Schatten, …)

                                                                                              inkl. Unsicherheiten

                                                                    

Roskilde

Hamburg
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Die Grenzen der TR6

Die TR6 definiert Kriterien, die erfüllt sein sollen und erfüllt sein müssen

Soll: Gelbe Linie

Muss: Rote Linie

Das Überschreiten der gelben Linie hat Unsicherheitszuschläge zur Folge

Das Überschreiten der roten Linie führt zur Nicht-Konformität mit TR6

Beispiel: Repräsentativität

Geländehöhenunterschied (Messung vs. Planung) (max. 8% Zuschlag)

Horizontaler Abstand (max. 6% Zuschlag)

Vertikaler Abstand (Messhöhe vs. Nabenhöhe der Planung) (max. 6% Zuschlag)

In Summe bis zu 7% höhere Gesamtunsicherheiten durch Zuschläge möglich

Roskilde

Hamburg
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Strategie statt Zufall

Es geht nicht darum, „irgendwie“ zu messen.

Es geht darum, strategisch zu messen: 

frühzeitig, 

Standortnah bzw. repräsentativ,

qualitativ hochwertig.

Eine gute Messstrategie senkt Unsicherheit – und steigert Projektwert.

Roskilde

Hamburg



33. WINDENERGIETAGE, POTSDAM – FORUM 89

Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Praxisbeispiele

Beispiel: SCADA-Daten

Ausgangssituation: - Gelbe Linie überschritten (Zuschlag)

                                          - BDB-Daten (Qualität)

                                          - NH deutlich niedriger (Extrapolation)

      

        Vergleichs-WEA                gelbe Linie                                                                               Geplante WEA                  Nachbar-WEA

Roskilde

Hamburg
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Praxisbeispiele

Beispiel: SCADA-Daten

Strategie: - 10-min-SCADA-Daten der Nachbar-WEA besorgen

                          - Gelbe Linie überschritten (Zuschlag), aber weitere WEA ohne Zuschlag

                          - zusätzliche SCADA-Daten (Qualität)

                          - NH sehr nah an geplanter WEA (Extrapolation)

 

        Vergleichs-WEA                gelbe Linie                                                                               Geplante WEA                  Nachbar-WEA

Roskilde

Hamburg

Unsicherheit ↓ 
Projektwert↑
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Praxisbeispiele

Beispiel: LiDAR-Messung

Ausgangssituation: - Gelbe Linie überschritten (Zuschlag)

                                        - fehlende Verifikation auf relevanten Höhen und lückenhafte Doku (Qualität)

                                        - Zeitdruck im Projekt                                  

 

Alte LiDAR-Messung                 gelbe Linie                                                                                  Geplante WEA                  

Roskilde
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Praxisbeispiele

Beispiel: LiDAR-Messung

Strategie: - Zeitplan anpassen, neue Messung am geplanten Standort durchführen

                          - gültige Verifikation auf relevanten Höhen inkl. sehr guter Messdoku (Qualität)

                                  

 

Alte LiDAR-Messung                 gelbe Linie                                                                                  Geplante WEA          neue Messung              

Roskilde

Hamburg

Unsicherheit ↓ 
Projektwert↑
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Praxisbeispiele

Beispiel: großer Windpark

Ausgangssituation: - eine Messung (tlw. große Distanzen zu geplanten WEA)
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Praxisbeispiele

Beispiel: großer Windpark

Strategie: - eine Messung um eine zweite LiDAR-Messung erweitern, 

                            die im Gebiet wandert.

                                        

 

                    Jahres-Messung                         1. Halbjahr                                2. Halbjahr
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Unsicherheit ↓ 
Projektwert↑
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Der ROI einer Messung

Eine Messung (Windmessung / Betriebsdaten) kostet – ja. 

Aber sie spart auch: Der Return On Investment (ROI)

Unsicherheit in Relation zu Projektwertsteigerung

Abhängigkeit von Zinssätzen

Bsp. 3% Unsicherheitsreduktion kann 1% bis 3% Wertsteigerung bedeuten

Bei z.B. 100 Mio. EUR sind das 1 Mio. bis 3 Mio. EUR

Messung muss keine Kostenstelle sein – sie kann auch Wertanlage sein.
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Fazit

Gute Daten sind kein Zufall.

Wer auf solide Messstrategien setzt,

reduziert Unsicherheiten, 

verbessert den Business Case

und überzeugt Investoren.

Eine gute und frühzeitige Analyse weist solche Potentiale aus und eröffnet Handlungsspielräume.

Roskilde
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Messstrategie statt Lotterie 
So wird Ihr Windprojektwert planbar

Wer den Wind misst, braucht kein Glück

Roskilde

Hamburg
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PAVANA GmbH

Besucht uns gerne!
 
      STAND 45
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Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Martin Richter-Rose

HEAD OF DEPARTMENT EYA AND R&D

richter-rose@pavana-wind.com

+49 4841 8944 268

Fragen & Ansprechpartnerin
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