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Probleme und Lösungen in der Bauumsetzung von 

Windparks aufgrund der neuen Anlagengeneration 

Spreewindtage 2018
Block I WEA Fundamente – Türme – Infrastruktur -

Auswirkungen
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1. Unternehmensvorstellung

Persönlich:
• Michael Hülsmann 
• Wirtschaftsingenieur
• Seit 2008 bei der Energiekontor AG
• Projekt-/ Bauleitung 
• Verheiratet, wohnhaft in Emstek LK Cloppenburg

Unternehmen: 
• Gegründet 1990 in Bremerhaven
• Mitarbeiter ca. 194
• Hauptsitz Bremen
• Rechtsform Aktiengesellschaft
• Börsengang Mai 2000 (Frankfurt)
• Aufsichtsrat: Dr. Bodo Wilkens, Günter Lammers 



44

Glasgow/Schottland
Leeds/England

Lissabon/Portugal

Toulouse/Süd-Frankreich

Rouen/Nord-Frankreich
(in Vorbereitung)

Austin/Texas

Rapid City/
South Dakota

(in Vorbereitung)
Nijmegen/Niederlande

Hagen im Bremischen (Niedersachsen)

Aachen (Süd-NRW)

Bremen (Hauptsitz)

Dortmund (Nord-NRW)

Bernau bei Berlin (Brandenburg-Ost)

Bremerhaven (Betriebsführung)

Potsdam (Brandenburg-West)

1. Unternehmensvorstellung
à Standorte der Energiekontor AG
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1. Unternehmensvorstellung
à Leistungsbilanz des Unternehmens

Ø 118 Windparks / 3 Solarparks à ca. 970 MW installierte Kapazität

Ø Mehr als € 1,6 Mrd. Investitionsvolumen (über € 300 Mio. Eigenkapital)

Ø Stromproduktion von über 2 Mrd. kWh p.a. à entspricht dem Bedarf von rund 
600.000 Haushalten (etwa eine Stadt der Größe Hamburgs)

Ø Eigenbestand: 34 Windparks / 1 Solarpark (ca. 269 MW) 

Team Bau
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Neueste Anlagenentwicklung (Bau ab 2019/20):

Leistung: bis 5.300 kW 
Nabenhöhen: bis 164 m 
Rotordurchmesser: bis 158 m 

à danach: Rotordurchmesser bis 200m?

158m

ab 2019

5.300 kW

164m

2. Anlagengeneration
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3. Zuwegung 
à Problem Rotorblätter

WEA 150m Rotordurchmesser
à Kurvenradius 53,5m à Unbefestigt r= 74m

WEA 120m Rotordurchmesser
à Kurvenradius 45m bzw. Unbefestigt r= 60m
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3. Zuwegung 
à Problem vs. Lösung 

Problem
• Fahrgenehmigungen
• Infrastruktur stößt an Ihre Grenzen
• Straßenmeistereien stehen „Windtransporten kritisch“ gegenüber
• Einsatz von Selbstfahrern
• Akquise von Privatgrundstücken

Lösung 
• Streckenprüfung rechtzeitig durchführen
• Gespräch mit Straßenmeistereien suchen
• Frühzeitig Akquise von Privatgrundstücken
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3. Zuwegung 
à Strecke 1 (Selbstfahrer)

Umladeplatz
100m x 60m

Kosten Selbstfahrer inkl. Kran: 
ca. 40.000€/WEA

Problem: Einsatz nur tagsüber
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3. Zuwegung 
à Strecke 2

Privateigentümer

Überschwenkbereich frei
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3. Zuwegung 
à Kosten

Strecke 1
Selbstfahrer

Strecke 2
Ohne Selbstfahrer

Bau Umladestelle 56.000 €

à Privatgrundstück ?

Selbstfahrer 41.800€ x 3 WEA 125.400€

Umbau Transportstrecke bis Einfahrt 
WP 107.000€ 184.500€

à Privatgrundstücke ?

Gesamtpreis 288.400€ 184.500€
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4. Wege und Kranstellflächen
à Wege

• Wegebreite bleibt bei 4m bzw. 4,5m 

à Problem: Achsübergänge 

• Allgemeine Probleme:

à Baugrund wird anspruchsvoller (Moor, Gebirge usw.)

à Aufwendiges Bodenmanagement (z.B. Entsorgung)

à Flurschäden

Alt Neu
Betonmischer 60 100

Schwertransporte Kran 30 50

Betonturmteile 36 46

Rotorblätter 3 6

Fahrzeuge 129 202
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4. Wege und Kranstellflächen
à Wegeaufbauten
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Dauerhaft versiegelt: 1250m²
Hilfskranstellflächen: 455m²
Temporäre Flächen: 0m²

4. Wege und Kranstellflächen
à Kranstellflächen alt
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Dauerhaft versiegelt: 1500m²
Hilfskranstellflächen: 585m²
Temporäre Flächen: 720m²

4. Wege und Kranstellflächen
à Kranstellflächen neu
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• Versiegelte Flächen erhöhen sich 

à Kompensationsbedarf steigt

• Temporäre Fläche 

à Entsorgung Material: 900t x 25€/t = 22.500€/ WEA

• Mehr Lager- und Fahrflächen werden benötigt 

à Flur- und Flurfolgeschäden: 2000€ bis 4000€

• Plattenspur für Kranausleger

à Liefern & Verlegen: 2500€/ WEA, Miete: 500€/Woche

• Gründung Kranstellflächen

à Spezifizierte Wegeaufbau oder Pfähle 

4. Wege und Kranstellflächen

à Kranstellflächen neu
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Alt bis zu 20m breit Neu bis zu 30m breit 

Folgen: 
à Fundament ragt in Kranstellfläche
à Beschaffung/ Entsorgung Boden

à Fundament befahrbar
à Fundamentandeckung wegen Großkran später

4. Fundamente
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6. Kabeltrassen

Die durchschnittliche Anlagenleistung ist mittlerweile bei 5 MW. 

• Problem:

à Verbraucher fehlen/ Ausbau Stromnetze

à Einspeisung im MS-Netz schwierig 

à Mehrere Kabelsystem in einem Kabelgraben erforderlich

à Ab 15 MW Gesamtleistung häufig Umspannwerk

à Grundstücksaquise bei Kabeltrassensicherung

• Lösung: 
à Spannungsebene 30kV statt 20kV

à Frühzeitig mit der Kabeltrassensicherung starten 
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6. Kabeltrassen
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5. Fazit 

Größte Herausforderung:
Zuwegung
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontaktdaten

Michael Hülsmann 
0421/ 3304-233
Michael.huelsmann@energiekontor.de


