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Eine Berg- und Talfahrt
Repowering Marktentwicklung bis heute

Wachsende Bedeutung…
• Wachsender Anteil des Repowering

von unter 5% auf knapp 25% in 2014
• Trotz Rückgang in 2018  wird 

Repoweringanteil weiter steigen, um 
Zugang zu ertragsreichen Flächen zu 
sichern

… und zunehmende Rolle für Hersteller 
• Repowering zukünftig als ein 

Standard-Paket
• Lösungen aus einer Hand minimieren 

Schnittstellenrisiko

Quelle: Deutsche Windguard
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Alarmierende Entwicklung in den letzten Jahren
Repowering Marktentwicklung bis heute

Negativer Nettozubau 
(Repowering) in 2019

Nettozubau insgesamt: 231MW

-82%*

*im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Quelle: Deutsche Windguard
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Das Ende der EEG Förderung
Die ersten Anlagen werden Ende 2020 aus der Förderung fallen
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Turbines falling out of EEG tariff

4GW werden Ende 2020 aus
der EEG Förderung fallen

Insgesamt werden 14GW aus
der EEG Förderung fallen in 
den nächsten 5 Jahren

Source: Cube Database (2017), Deutsche Windguard
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Potential teilt sich auf in Repowering, Weiterbetrieb und Rückbau
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Auslauf der EEG Förderung

Repowering Weiterbetrieb Rückbau

4.5 GW Potential

Annahme: Ca. 30% der Altanlagen
sind repoweringfähig. Quelle: Interne 

Studienarbeit

6.9 GW Potential

Annahme: Marktpreis von 4,07ct/kWh 
und Kostenanalyse der Deutschen

Windguard (2014)

2.6 GW Potential

Differenz aus (Repowering Potential + 
Weiterbetrieb Potential) – 14 GW

14 GW

4.5 GW Altanlagen ≈ 9 GW Neuanlagen bis 2024*
*Assuming: 
2/1 turbine ratio old project/new project
1/4 power ratio old turbine/new turbine



Classification: Restricted

• Sechs Monate zur Fertigstellung
• Datengrundlage

• Alle in Deutschland installierten WEAs 
(ca. 28.000)

• Winddaten 
• Variable Parameter

• Vergütung
• Opex, Capex

• Restriktionen
• Ausschlussflächen
• Windvorranggebiete

Tool zur Ermittlung des 
Repowering

Potentials und des 
optimalen 

Repowering
Zeitpunkts

• Abschätzung Repowering Potential
• Welche Projekte sind 

planungstechnisch umsetzbar
• Welche Projekte bieten einen 

wirtschaftlichen Anreiz
• Welches ist der optimale Zeitpunkt 

zum Repowern

• Abschätzung Rückbau
• Wie viele Anlagen werden in den 

nächsten Jahren zurückgebaut
• Welcher Anlagentyp und welche 

Nabenhöhen werden vorrangig 
zurückgebaut werden

Ziel ist die Identifikation des deutschen Repowering- & Weiterbetriebspotential
Studienarbeit zur Potentialanalyse
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Erste Stufe der Potentialanalyse
Auswertung Quick Check – Portfolio
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Erste Stufe der Potentialanalyse
Auswertung Quick Check – Projekt 3
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Fehlendes Bewusstsein für einen sicheren und umweltgerechten Rückbau
Zeitungsberichte aus der Praxis

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung Quelle: NDR
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Kosten- und Sicherheitsrisiko
Weitere Negativbeispiele aus der Praxis
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Kosten- und Sicherheitsrisiko
Weitere Negativbeispiele aus der Praxis
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Repowering des Windparks Stadtlohn durch Vestas
Beispiel aus der Praxis: WP Stadtlohn (1/2) 

Altanlagen
4x V80,100 m HH, IB 2005

∑ 8 MW

Neuanlagen
2x V126,137 m HH, IB 2017
2x V112, 140 m HH, IB 2017

∑ 13.2 MW
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Repowering des Windparks Stadtlohn durch Vestas
Beispiel aus der Praxis: WP Stadtlohn (2/2)

Überwachung des kompletten Rückbaus und Neubaus durch Vestas Personal

Keine sicherheitsbezogenen (HSE) Zwischenfälle
Rückbau durch erfahrenen Partner

Geschultes Personal sorgte für einen Rückbau ohne größere Komplikationen
Synergieeffekte nutzen

Kran- und Personalsynergien konnten genutzt werden
Integration des Rückbaus in den Projektablaufplan

Trotz leichter Verzögerungen im Rückbau konnte das Neuprojekt wie geplant IB gehen
Schadensfreier Rückbau und Ablage der Komponenten

Guter Zustand der Altanlagen sorgte für einen hohen Wiederverkaufswert
Vermittlung eines Käufers für die Altanlagen

Vestas vermittelte Käufer für Altanlage, reibungslose Verkaufsabwicklung
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Repowering des Windparks Reinholterode durch Vestas
Beispiel aus der Praxis: WP Reinholterode

Altanlagen
4x E66,100 m HH, IB 2005

∑ 7.2 MW

Neuanlagen
6x V126,149 m HH, IB 2018

∑ 20.7 MW
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Lessons learned für zukünftige Projekte
Unsere Erfahrungen 

Kunde verantwortlich für Fundamentrückbau – Rückbauaufwand wurde unterschätzt

Komplette Rückbauverantwortlichkeit bei einem Partner sorgt für mehr Planungssicherheit
Rückbau der Schwingungsdämpfer aufwändiger als gedacht

Erhöhter Aufwand wird entsprechend eingeplant
Einzelblattdemontage erforderlich

Mehr Zeitaufwand für die Demontage wird entsprechend eingeplant
Ursprünglicher Käufer vom Kunden ist kurzfristig abgesprungen

Frühzeitige Sicherung durch hohe Anzahlung / Vertrag mit deutscher Gesellschaft
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Wir setzen bei unseren Leistungen dort an, wo typischerweise Schwierigkeiten entstehen
Vestas Repowering

• Vestas nutzt die gleichen Sicherheitsstandards wie beim Aufbau von Neuanlagen
• Nutzung von originalen Tools, Hebemitteln und Gestellen
• Externe Safety-Überwachung durch SiGeKo Vestas Partner

Sicherheit

• Vestas Site Manager und Vestas Projektmanager sind Ihre Ansprechpartner
• Gleiche Ansprechpartner wie für Ihr Vestas Neuprojekt
• Einbindung von Rückbau in den gesamtheitlichen Projektablaufplan

Kommunikation

• Vestas stellt (bei Verfügbarkeit) auch die Dokumentation zur Verfügung
• Vestas Reports und Prüfberichte aus dem Service 

Dokumentation

Verkauf

• Vestas unterstützt Verkauf der Altanlagen (Vestas und Nicht-Vestas)
• Ankauf der Altanlagen durch Vestas oder Partnerfirmen möglich
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Rückbau von Altanlagen
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Sales Manager 
Vertrieb Deutschland

Tel: +49 40 46778 5116

Mobil: +49 160 91308800

Email: hekix@vestas.com

Henning Krix

Rückfragen?
Rufen Sie mich an!


