
Rekordhalter - Es kann auch schnell gehen

Bildquelle: EW Ursern



Ausgangslage Windpark Gütsch 
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_ Bestandespark 3.3 MW

1x E40, 3x E44 aus 2004/2010/2012

_ Antransport: Ohne massiven Ausbau max. E70

_ E70 Lieferstopp am Horizont (2023/24)

_ Termindruck für Erweiterung und Ersatz

_ «Alles muss passen»

Bildquelle: EW Ursern



Ursprünglich: 

_ Ersatz 3 Altanlagen, Zubau 3 neue Standorte

_ Projektant und Betreiber Elektrizitätswerk Ursern

Ausgeführt:

_ Ersatz 1 Altanlage, Zubau 3 neue Standorte 

_ Ertrag: Von ca. 5 GWh/J auf ca. 11+8.5 GWh/J

_ Aufteilen Windpark mit EWA 

Ausbaupläne 
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Treibende Kraft 
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Bildquelle: Basler&Hofmann,  M. Russi

Markus Russi – EW Ursern 
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Bildquelle: Google Earth

Standort - Extrem 

Alpiner Standort in sehr komplexem Gelände

Spitzenwindgeschwindigkeiten bis 65 m/s

Vorbelastet durch Skigebiet und Militär



Gedrängtes Programm
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Windpark CH bisher

ValidierungRichtplanNational Kommunale Planung Baubewilligung

5 Jahre                    10 Jahre                  15 Jahre                  20 Jahre                 25 Jahre    

Richtplan / Validierung

Kom.Planung

06.22            12.24          10.25

             03.24         06.25

Windparkausbau Gütsch

Bauphase

Genehmigung 
UVB

Start, Machbarkeit
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Antransport E70 
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Bildquelle: EW Ursern

Standort - Extrem Enge Platzverhältnisse
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Abbau E40 Enge Platzverhältnisse
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Bildquelle: Basler&Hofmann

Enge Platzverhältnisse – Integration Bunker
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Bildquelle: EW Ursern

Klima und Wintereinbruch
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Erfolgsfaktoren

_ Vorbelastung Standort

_ Früher Einbezug Schutzorganisationen

_ Gutes Stakeholdermanagement

_ Zeitdruck durch Lieferfähigkeit

_ Akzeptanz vor Ort



Vielen Dank!
Basler & Hofmann AG

Fachbereich Erneuerbare Energien

Peter Schwer

Senior Expert Erneuerbare Energien

Dipl.-Ing. ETH

peter.schwer@baslerhofmann.ch, +41 44 387 14 52
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