
Missgeschicke beim Rückbau
Was schief gehen kann, geht auch schief !

oder was dazu führen kann !
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Was machen Wir?

- Rückbau Teamleistungen

- Rückbau Kranleistungen

- Fachgerechte Demontage am Boden

- Kostenoptimierte Logistik

- Rechtsichere Verwertung

- Rückbau Fundament- und Betonturm (inkl. Sprengleistungen)

- Infrastrukturarbeiten (Abbau und Aufbau)

- Diverse Services vom Havarie-Management bis zur Durchführung
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Erfolgreich Rückbau anbieten – weil jedes Detail zählt! 
Erfolg oder Misserfolg beginnt hier!

• Typenprüfung zur WEA

• Fundamentzeichnung

• WP Layout Windpark

➢ Gewichte
➢ Abmessungen
➢ Turmteile, IBN

➢ Gewichte
➢ Abmessungen
➢ Besonderheiten  

➢ Überschneidungen Rückbau und Neubau
➢ Zuwegung
➢ Genehmigungen

Ganz wichtig: Postleitzahl
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Beispiel Turmgewichte N60

Kunde hatte einen Prototyp

Nabenhöhe:  85m

Gewicht Turmsegment unten: 74to

Unterschied:  41,6to

Zusatzkosten 

Kran Umbau:  4 X 450,00€

Teamkosten:  1 X 1.800,00€

Gesamt:   3.600,00€

Nerven:   Unbezahlbar

Zeitverlust:  ca. 1 Tag
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PARKLAYOUT 
UND FLÄCHEN
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HERAUSFORDERUNG PLATZ 

Südwind S70-85mNH Südwind S70-85mNH, gleicher WP

NEUBAU ABBAU
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HERAUSFORDERUNG PLATZ 

Südwind S70-85mNH Südwind S70-85mNH, gleicher WP

NEUBAU ABBAUABBAU
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HERAUSFORDERUNG PLATZ 

Dies war nur die zweitgrößte Kranstellfläche
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Festsitzende Verschraubungen
➢ Rost
➢ Dreck
➢ Eingeklebt

Verklebte Baugruppen 
SIKAFLEX Dichtmittel

Korrosion

Verbindungen & Verschraubungen
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Verbindungen & 
Verschraubungen

z.B.Spezielle Bolzen (z.B. bei Prototypen)

E66-1500KW
Nabe-Welle Verbindung

N54
Nabe-Welle Verbindung
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Hebemittel

Original, 
dennoch passt es nicht!
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ZUWEGUNGEN

• Falsche Einschätzung der Bodenverhältnisse

• Gibt es ein Bodengutachten?

• Wurden in einer Baubesprechung die zu nutzenden 
Wege angegeben?

• Mal eben schnell!!!

• Gibt es überhaupt Wege?
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Und worauf ist noch
zu achten?
• Zappzarapp, Kabel ab!

• Lange Lagerung von Komponenten und 
Altmaterial vergrößert den „Schwund“

• Behältnisse für Gefahrenstoffe zur
Verfügung stellen

• Öle lassen sich im Winter nur schwer
abpumpen

• Richtige Lagerung der Komponenten bei
Wiederverwendung
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Haben Sie noch Fragen?

Jens Monsees Mika Lange

neowa GmbH
Stadtkoppel 34

21337 Lüneburg

oder

neowa GmbH
Schlachte 38

28195 Bremen
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