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„Rechtsklick“ auf das Bild
„In den Hintergrund“

Co-Location BESS:
Planung und 
Umsetzung aus 
IPP-Sicht
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Agenda

01 Über die MaxSolar GmbH
› MaxSolar Steckbrief

02 PV als Battery-ready
› Was bedeutet das in der Praxis?

03 Zusammenspiel
› Welche Abteilungen müssen koordiniert werden?

› Überblick involvierte Abteilungen und Partner

04 Learnings: Realisierte Projekte 
› Referenzprojekte
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MaxSolar GmbH01
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Über MaxSolar

4

330+

Expert:innen

Geschäftsführung:
Christoph Strasser

6

Standorte 

in Deutschland

15+

Jahre Erfahrung

als Anbieter integrierter, 
innovativer Energielösungen

730+ MW

errichtete Leistung
Stand: Jan 2025

7,5 GW

Projektpipeline

~ 400 Mio. € 
Umsatzerwartung

2025Stand: Jan 2025
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Über MaxSolar

5

› Ganzheitliche Energiekonzepte – Von der Erzeugung über die Speicherung, Umwandlung bis hin zur Nutzung

Photovoltaik Windenergie Energy Partners

Speicheranlagen E-Mobilität Wärme
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Ganzheitlicher Lösungsanbieter

6

Alles aus einer Hand:

Als ganzheitlicher Lösungsanbieter decken wir alle Bereiche der Sektorenkopplung ab – von der Stromerzeugung und -speicherung über 
die Lieferung von Ökostrom bis hin zum nachhaltigen Nutzungskonzept. 

Wir übernehmen dabei die gesamte Prozesskette: Beratung, Projektierung, Planung, Installation, Betrieb und Investment.
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PV als Battery-ready
Was bedeutet das in 
der Praxis?

02

7
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Motivation für Speichernutzung
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Entwicklung der Stromvermarktung aus PV-Anlagen

› Starker Ausbau von PV-Leistung führt immer häufiger zu Überangebot in Mittagszeiten

› Anspruch auf Vergütung durch EEG-Marktprämie entfällt in Zeiten negativer Börsenstrompreise 

› Häufung der Zeiten mit negativen Börsenstrompreisen wirkt sich zunehmend auch auf PPAs aus

Wie können sich Batteriespeicher hier positiv auswirken?

› Verstetigung der Energiebereitstellung aus PV-Erzeugung durch Glättung des Einspeiseprofils

› Nutzung der abendlichen Preisspitzen zur besseren Vermarktung des PV-Stroms

› Erhöhung des Marktwerts der PV-Energie auch für die Verhandlung von Hybrid PPA-Verträgen

› Teilnahme an weiteren Märkten (z.B. Regelleistung) bietet zusätzliche Erlösmöglichkeiten
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Motivation für Speichernutzung
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Netzanschluss zunehmend schwieriger für neue EE-Anlagen

› Zeitweise Überlastung des Hoch- und Mittelspannungsnetzes durch Erzeugungsspitzen

› Netzbetreiber kalkulieren stets mit maximaler Einspeiseleistung

› Netzanschluss wird morgens und in den Abendstunden nur eingeschränkt genutzt

Wie können sich Batteriespeicher hier positiv auswirken?

› Peak-Shifting auf Erzeugerseite -> erforderliche Netzkapazität für den Anschluss wird reduziert

› Effektivere Nutzung der elektrischen Infrastruktur

› Dadurch bessere Integration von Erneuerbaren Energien in das bestehende Netz

› Verringerung des Netzausbaubedarfs
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Speicheranlagen

10

MaxSolar bietet maßgeschneiderte Batteriespeicher-Lösungen (BESS) zur zuverlässigen Speicherung und Optimierung von Energie. 

Mit unseren verschiedenen Business Cases finden wir für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung.
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Co-Location – Was muss beachtet werden?
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• Im PV-Park

• Am NVP

Anlagenstandort

• Höhe der 
Bezugsleistung

• Überbauung der 
Einspeiseleistun
g

Netzanschluss

• Gekoppelte
Verträge

• Struktur der 
SPVs

Flächensicherung

• Bauleitplanung

• Priviligierung

• Freistellung

Genehmigungsverfahren
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Zusammenspiel
Welche Abteilungen 
müssen 
koordiniert 
werden?

03

12
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BESS-Wertschöpfungskette vom Landscouting 
bis zur Wartung 

Projektentwicklung EPC Betrieb/IPP

› Standortbewertung und 
Landakquise

› Netzanschluss

› Bau- und Genehmigungsrecht

› Emissionsschutz

› Naturschutz

› Layout

› Trassenplanung

› Auslegung & Dimensionierung

› Einkauf von….
› Batteriekomponenten

› Wechselrichter

› Transformatoren & 
Umspannwerke

› Lager & Logistik

› Konstruktion

› Inbetriebnahme

› Flexibilitätsvermarktung

› Betriebsführung

› Einhaltung von 
Garantiebedingungen

› Wartung & Instandsetzung
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„Ohne Netz kein BESS“: die Projektentwicklung koordiniert den 
Netzanschluss  

PE & Legal → Flächensicherung

› Baurecht

› Dienstbarkeiten

› Bewertung der Pacht

› Risikobewertung

PE & Vermarktung → Portfoliostrategie

› Geschäftsmodell

› Bewertung der Netzanschlussart

PE & EPC → Technische Planung

› Auslegung der Komponenten

› Layout

› Emissionsschutz

› Brandschutz

Gemeinde
Projekt-

entwicklung 
(PE)

Netzbetreiber

Land-
eigentümer

EPC

Legal

Beim Netzanschluss Involvierte Abteilungen und Partner

Externer 

Partner

Interne 

Abteilung

Legende

Vermarktung
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Learnings
Realisierte 
Projekte

04

16
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Unsere Highlights
Batteriespeicher 
Donaueschingen

› Speicherkapazität: 
ca. 7,5 MWh

› Speicherleistung (WR): 
ca. 2,8 MW

› Leistung PV-Park: ca. 8 MW

› Fertigstellung: 2023

Speicheranlagen

17

Batteriespeicher 
Reckertshausen

› Speicherkapazität: 
ca. 7,2 MWh

› Speicherleistung (WR): 
ca. 4,1 MW

› Leistung PV-Park: ca. 10 MW

› Fertigstellung: 2022

Batteriespeicher Rote Jahne

› Speicherkapazität: 
ca. 4,8 MWh

› Speicherleistung (WR): 
ca. 2,1 MW

› Leistung PV-Park: ca. 6 MW

› Fertigstellung: 2024

Batteriespeicher Lehe

› Speicherkapazität: 
ca. 3,5 MWh

› Speicherleistung (WR): 
ca. 1,3 MW

› Leistung PV-Park: ca. 4 MW

› Fertigstellung: 2023
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Reckertshausen - Bayern

18

› 10 MWp PV-Leistung

› 4,1 MW Speicherleistung (externe WR)

› 7,2 MWh Lithium-Eisenphosphat-Speicher

› Überbauung des Netzanschluss 9,5 MW 

› Zuschlag in der Innovationsausschreibung

› Bau im Jahr 2022

› Inbetriebnahme 2022

› Qualifizierter B-Plan

o 2 B-Pläne, da die Fläche geteilt ist

o Speicher + PV über Freisteller

o Feuerwehrschulung explizit für den Speicher
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19

› 7,4 MWp PV-Leistung

› 2,8 MW Speicherleistung (externe WR)

› 7,5 MWh Lithium-Eisenphosphat-Speicher

› 2 Container mit 210 bzw. 180 Batteriemodulen 
auf Betonfundamenten

› Kombinierter Netzanschluss 8,5 MW (ED Netze)

› Bau im Jahr 2022/2023

› Inbetriebnahme im Frühjahr 2023

› Qualifizierter B-Plan

o Genehmigung durch Kenntnisgabeverfahren

Donaueschingen – Baden-Württemberg
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20

› 3,5 MWp PV-Leistung

› 3,5 MWh Lithium-Eisenphosphat-
Speicher

› 1,3 MW Speicherleistung (externer WR)

› Ein Container mit 180 Batteriemodulen 
auf Betonfundament

› "kleine" Überbauung des 
Netzanschlusses 3,5 MW 

› Bau im Jahr 2022/2023

o Inbetriebnahme Mitte 2023

› Vorhabenbezogener B-Plan

o 2 separate Baugenehmigungen für PV Park 
und Speicher

o Speicher mit mehreren Nachreichungen

Lehe – Schleswig-Holstein
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21

› 5,5 MWp PV-Leistung

› 4,8 MWh Lithium-Eisenphosphat-
Speicher

› 2,1 MW Speicherleistung

› Battery Racks modular auf Metallgestell 
installiert

› Kombinierter Netzanschluss 7 MW

› Bau und Inbetriebnahme im Jahr 2023

› Vorhabenbezogener B-Plan

o Speicher als Nebenanlage über die Tektur

o Anpassungen im Brandschutzgutachten 
notwendig

Rote Jahne – Sachsen
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Lessons Learned

22

Baugenehmigung

› Novum für die Behörden -  Aufklärungsarbeit seitens der Projektierer notwendig

› Zeit für eine Tektur sollte eingeplant werden

› Zusätzliche Gutachten / Schulungen teilweise notwendig

Netzbetreiber

› Betriebsweise der Speicheranlagen sind noch "unberechenbar"

› Überbauung der NVPs durchaus möglich

› Bezugsleistung variabel gestalten
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Fazit

23

› Effiziente Nutzung des Netzanschlusses 
möglich und damit ressourcensparend

› PV und Speicher ergänzen sich optimal in der 
Vermarktung

› Projektspezifische Genehmigungen je nach 
Landkreis

› TÖB-Beteiligung essenziell

› Dimensionierung der Speichergröße von 
mehreren Faktoren abhängig
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Was sind Ihre 
Erfahrungen mit       
Co-Location?

Kontakt

info@maxsolar.de

+49 861 213966-0

www.maxsolar.com

mailto:info@maxsolar.de
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